Podcast — Tài liệu Handoff

Nov 1, 2026 · @tuandv

Tổng quan

`main` đã nhận PR #28 (merge commit `668d3ea`); không còn PR Android nào mở. Bản Play mới nhất đã chuẩn bị là v3.4.10017.

Mục	Giá trị
Repo	dvt1405/TSPodcast, nhánh chính `main`, merge kiểu merge commit
App	TSPodcast — Android (Compose, nhiều module) + web; iOS đang làm ở nhánh riêng (KMP `shared` + SwiftUI)
Quy ước nhánh	`tuandv/TSP-<số>-<mô tả>`; commit kiểu `feat/fix/docs/chore(scope): …`
Module Gradle	`app`, `core`, `coreApi`, `podcasts`, `sharedPlayer`, `sharedFirebase`, `sharedResources`, `sharedLibrary`, `securedToken`, `featureOnboarding`, `coreRadio`, `featureRadio`, `ads`, `ads-admob`, `hazeAndroid`, `samples`
Tài liệu chính	`docs/plans/roadmap-backlog.md` (lộ trình), `docs/release/` (phát hành), `docs/ios/` (iOS), `brand/BRAND.md` (thương hiệu)

CI của PR #28: Vercel báo lỗi do hết hạn mức build (rate limit 24 giờ, không liên quan code); job `test` còn đang chạy lúc merge vì `main` không bật branch protection.

Những thay đổi gần đây

Bốn PR cuối chuẩn bị cho bản Play v3.4.10017 và dọn nội dung store theo luật quảng cáo.

Ngày	PR	Nội dung
2026-11-01	#28	Bỏ claim "hay nhất"/"hàng nghìn chương trình" khỏi ảnh store (luật quảng cáo VN + chính sách Play), headline mới "Nghe podcast Việt mỗi ngày", sửa typo "Kết qủa" → "Kết quả"
2026-10	#27 (TSP-19)	Release v3.4.10017: Play listing, screenshot, workflow build AAB; sửa tab Radio trống (parse VOV từ vovmedia.vn/radio)
2026-10	#26 (TSP-18)	Web xuất tĩnh cho Firebase Hosting + kế hoạch deploy VPS
2026-10	#25 (TSP-17)	Roadmap tổng hợp các việc đã research chưa làm
2026-10	#24 (TSP-16)	`:ads` thành seam không SDK; `:ads-admob` dùng GMA Next-Gen 1.6.0 + UMP 4.0.0

Chi tiết bản release: `docs/release/play-release-v3.4.10017.md`.

Build & phát hành

Bản release Android build từ GitHub Actions trên nhánh `main`; quy trình đầy đủ nằm trong `docs/release/play-release-v3.4.10017.md`.

1. Debug: `./gradlew :app:assembleDebug`.
2. AAB ký: Actions → **Build signed release bundle** → Run workflow (`main`) → tải artifact `release-bundle` (`.aab` + `mapping.txt`). Local: thêm `KEYSTORE_PASSWORD`, `KEY_ALIAS`, `KEY_PASSWORD` vào `local.properties` rồi `./gradlew :app:bundleRelease`.
3. Đẩy Play: workflow **Release to Google Play Console** (track internal, cần secret `PLAY_STORE_SERVICE_ACCOUNT_KEY_BASE64`).
4. Firebase App Distribution (tester nội bộ): `distribute_release.sh` — build `bundleRelease` rồi upload cho nhóm `TSPodcastRelease`. Script này hiện chỉ có trên máy local, chưa commit.
5. Store listing: `fastlane/metadata/android/<vi-VN|en-US>/`; sinh lại ảnh bằng `node brand/scripts/frame.js --batch brand/store/screenshots/examples.json`.

`versionCode` tăng tự động qua `version.properties` (local đang là 10026, file không nằm trên `main`); `versionName` release = `v3.4.<versionCode>`. Quảng cáo: release chưa có ID AdMob thật, ads tắt tới khi Remote Config `ads_enabled=true`.

Việc còn dở & bước tiếp theo

Bốn nhánh đang làm nằm trong worktree riêng, chưa push lên remote.

Nhánh	Worktree	Trạng thái
`tuandv/ios-app`	`../Podcast-ios`	App iOS (KMP + SwiftUI). M0–M4 đã nghiệm thu, M5 (Liquid Glass) xong code, M6 (Thời sự & Bản tin, quick wins) chờ PO nghiệm thu; 385/385 unit test trên iPhone. 94 commit so với `main`
`tuandv/ios-upnext-fix`	`../Podcast-ios-upnext`	Sửa panel Up next; commit cuối là WIP chưa kiểm
`tuandv/vps-deploy`	`../Podcast-deploy`	File + hướng dẫn deploy web lên VPS (Compose, Caddy); 7 commit

Bước tiếp theo, theo `docs/plans/roadmap-backlog.md`:

- [ ] Sprint 0 (code, không chờ ai): bỏ `device_id` khỏi Analytics, lọc/nhãn explicit, `network_security_config`, khoá `PlayerSessionService`, build guard ID test AdMob
- [ ] Upload ảnh store mới (PR #28) lên Play Console ở lần release kế tiếp
- [ ] Rollout Play: internal → production staged 20%, theo dõi Crashlytics 48 giờ → 50% → 100%
- [ ] iOS: PO nghiệm thu M6 → QC thủ công trên iPhone; danh sách việc owner ở `docs/ios/handoff.md` (nhánh iOS)

Blocker phía owner: (B1) tài khoản AdMob + ad unit thật, (B2) tên miền web, (B3) Apple Developer account trả phí (push, TestFlight, Associated Domains), (B4) pháp lý (thư VOV/VOH, luật sư PDPL).

Lưu ý & rủi ro

Thư mục chính còn thay đổi staged chưa commit, không đưa vào PR #28; người nhận cần xử lý trước khi commit tiếp.

File	Vấn đề	Đề xuất
`ads/build.gradle.kts`, `ads/src/main/AndroidManifest.xml`, `ads/proguard-rules.pro` ... (staged xoá)	`settings.gradle.kts` vẫn `include(":ads")` và module còn code (`AdPolicy`, `AdsApi`...): commit sẽ làm hỏng build	Khôi phục: `git restore --staged --worktree ads/`
`firebase-debug.log` (staged thêm)	Log CLI, chứa email đăng nhập	Bỏ stage, thêm vào `.gitignore`
`sharedFirebase/GoogleService-Info.plist` (staged thêm)	Plist Firebase UAT (`ts-podcast-uat`) cho iOS	Commit cùng nhánh iOS nếu chủ đích là track
`distribute_release.sh`, `version.properties` (staged thêm)	Script App Distribution và bộ đếm version local	Quyết định có track hay không; `version.properties` tăng mỗi lần build nên dễ conflict
`podcast-25c93-98a533cb35a5.json` (gốc repo)	Khóa service account, đã thêm vào `.gitignore` (thay đổi chưa stage)	Không bao giờ commit; cân nhắc chuyển ra ngoài repo

Khác:

- `main` không có branch protection: PR có thể merge khi CI chưa xong. Vercel đang bị rate limit build.
- Secrets (keystore, PodcastIndex key, `local.properties`, `iosApp/Config/Secrets.xcconfig`) không nằm trong repo, phải bàn giao riêng.
- Máy Mac dễ đầy đĩa khi nhiều job build cùng lúc; giữ ≥ 10 GB trống trước khi build iOS.